

**ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“
Братства и јединства 1
11271 Сурчин
Број: 1153**

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“
Бр. 1153
18.09. 2017 год.
СУРЧИН

Датум: 18.09.2017. године

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту Закон), директор Основне школе „Вук Караџић” из Сурчина, доноси

ОДЛУКУ

**о измени уговора у поступку јавне набавке мале вредности радова
– асфалтирање дворишта школе,
за потребе Основне школе „Вук Караџић” из Сурчина**

ЈН бр. 1.3.1-2/17

- 1. Назив и адреса наручиоца:** Основна школа „Вук Караџић”, Братства и јединства 1, 11271 Сурчин.
- 2. Врста наручиоца:** Просвета.
- 3. Врста поступка јавне набавке:** Јавна набавка мале вредности.
- 4. Врста предмета:** Радови.
- 5. Опис предмета јавне набавке:** Набавка радова – асфалтирање дворишта школе, за потребе Основне школе „Вук Караџић” из Сурчина.
- 6. Ознака и назив из општег речника набавки:** 45233222 - Радови на поплочавању и асфалтирању површина.
- 7. Првобитна вредност уговора:** 3.271.324,00 динара без ПДВ-а; односно 3.925.588,80 динара са ПДВ-ом.
- 8. Измењена вредност уговора:** 3.498.850,00 динара без ПДВ-а; односно 4.198.620,00 динара са ПДВ-ом.
- 9. Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:**

На основу спроведеног поступка јавне набавке радова – асфалтирање дворишта школе, у поступку јавне набавке мале вредности, ЈН бр. 1.3.1-2/17, дана 15.08.2017. године закључен је уговор о јавној набавци са извођачем РАС ИНЖЕЊЕРИНГ НИСКОГРАДЊА доо, ул. Горана Ковачића бр. 23, Земун – Београд, бр. 973 од 11.08.2017. године (заведен код наручиоца), односно бр. 465/17 од 15.08.2017. године (заведен код Извођача).

У току реализације предметног уговора на одређеним позицијама настао је мањак радова, док се на одређеним позицијама јавила потреба за извођењем вишкова радова.

Наручилац је у поглављу III Конкурсне документације и у Моделу уговора, у поступку јавне набавке у којем је извођачу додељен уговор, а на основу члана 115. став 2. Закона предвидео разлоге за измену уговора. Објективан разлог због којег се може дозволити измена уговора јесте појава потребе за извођењем вишкова радова током извођења уговорених радова, као и уколико настане мањак радова.

Извођач је надзорном органу и наручиоцу доставио преглед вишкова и мањкова радова са количинама и уговореним јединичним ценама.

Надзорни орган је проверио основаност истог, описе позиција и количине. На основу мишљења надзорног органа, наручилац је прихватио преглед вишкова и мањкова радова. Наручилац и извођач ће пре коначног обрачуна, односно испостављања окончане ситуације закључити анекс уговора.



ДИРЕКТОР

Dragoje Sekulic
Драгојле Секулић